

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação <b>0</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS</b>	Município/UF <b>RECREIO - MG</b>	Localidade <b>RUA OSWALDO ALVIM</b>	Município/UF <b>RECREIO - MG</b>
----------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO</b>	Objeto <b>INFRAESTRUTURA-CALÇAMENTO RUA OSWALDO ALVIM</b>	Empendimento/Apelido <b>CALÇAMENTO RUA OSWALDO ALVIM</b>
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	<b>INSTALAÇÕES PRELIMINARES</b>	<b>5.118,98</b>	<b>2,26%</b>	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.1	PLACA E BARRAÇÃO	5.118,98	2,26%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	<b>CALÇAMENTO</b>	<b>217.682,99</b>	<b>95,96%</b>	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2.1	CALÇAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO HEXAGONAL	136.302,38	60,09%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2.2	MEIO FIOS E SARIETAS	37.899,36	16,71%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2.3	PASSEIOS DE CONCRETO	43.481,25	19,17%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
3	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>	<b>4.039,02</b>	<b>1,78%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO	3.820,68	1,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA	218,34	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total (%):</b>	<b>21,45</b>	<b>19,19</b>	<b>21,45</b>	<b>48.655,58</b>	<b>43.536,60</b>	<b>92.192,18</b>	<b>43.536,60</b>	<b>135.728,77</b>	<b>19,19</b>	<b>79,03</b>	<b>20,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total (R\$):</b>	<b>226.840,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.655,58</b>	<b>43.536,60</b>	<b>43.536,60</b>	<b>92.192,18</b>	<b>43.536,60</b>	<b>135.728,77</b>	<b>43.536,60</b>	<b>179.265,37</b>	<b>47.575,62</b>	<b>226.840,99</b>

**RECREIO - MG, 04 de abril de 2018**

Local/Data

MARIA HELENA ELMOR MOOR  
CREA/CAU: 38030JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPALMARIA HELENA ELMOR MOOR  
CREA/CAU: 38030