



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
 End: Rua Prefeito José Antônio, 126 - Centro
 RECREIO – MG – CEP 36.740-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		FORMA DE EXECUÇÃO:		DATA: 01/08/2022					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (E=4CM) SOBRE BASE DE BGS COM MEIO FIOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, SARJETAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO E REDE DE ÁGUA PLUVIAL COM TUBO DE CONCRETO LOCAL: RUA CLÁUDIO RODRIGUES, BAIRRO SEBASTIÃO DADU ARRUDA, RECREIO, MINAS GERAIS REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO LESTE MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO E SINAPI ABRIL/2022 COM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" da planilha de preços SETOP - REGIÃO LESTE/ABRIL DE 2022 COM DESONERAÇÃO		ISS: 3,00% BDI: 28,52%					
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
		()	DIRETA						
		(X)	INDIRETA						
		TOTAL							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.193,81	Físico % Financeiro	100% R\$ 1.193,81					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 40.681,32	Físico % Financeiro	23% R\$ 9.291,83	23% R\$ 9.291,83	0%	54%	0%	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 309.539,24	Físico % Financeiro	0% R\$ 0,00	0%	0%	50%	50%	R\$ 154.769,62
4	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 51.283,88	Físico % Financeiro	0% R\$ 0,00	0%	50%	50%	0%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.235,80	Físico % Financeiro	0% R\$ 0,00	0%	0%	0%	100%	R\$ 3.235,80
TOTAL		R\$ 405.934,05	Físico % Financeiro	3% R\$ 10.485,64	2% R\$ 9.291,83	6% R\$ 25.641,94	50% R\$ 202.509,22	39% R\$ 158.005,42	


 Taíne Martinhão de Freitas
 Engenheira Civil - CREA-MG 329508/MG
 Engenheira Civil - CREA 329508MG


 José Maria André de Barros
 Prefeito Municipal