PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$ 241.383,74**		**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**	
OBRA	**PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE HEXAGONAL RUA AMBROSINA MARTINS E PEDRAS POLIÉDRICAS NAS RUAS DE ACESSO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE ANGATURAMA E BELMIRO DE OLIVEIRA S/Nº E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE ANGATURAMA.**	**LOCAL: BAIRRO ALTO DO ASILO E DISTRITO DE ANGATURAMA - RECREIO/MG**				
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,56%	100,00%		
		Financeiro	R$ 1.360,95	R$ 1.360,95		
2.	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: AMBROSINA MARTINS, BELMIRO DE OLIVEIRA E ACESSO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ANGATURAMA)	Físico %	75,65%	30,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 182.609,17	R$ 54.782,75	R$ 91.304,59	R$ 36.521,83
3.	OBRAS VIÁRIAS: DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE ANGATURAMA	Físico %	23,79%	30,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 57.413,62	R$ 17.224,09	R$ 28.706,81	R$ 11.482,72
TOTAL		**Físico %**	**24,35%**	**30,39%**	**49,72%**	**19,89%**
		Financeiro	**R$ 241.383,74**	**R$ 73.367,79**	**R$ 120.011,40**	**R$ 48.004,56**

DATA: 24/04/2020

Luis Tadeu Rezende
Engenheiro Civil – CREA/RJ – 127061/D

LUIS TADEU REZENDE
Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico

José Maria Andre de Barros
Prefeito Municipal