

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO DAMASCENO FERREIRA E PROF. NICE D. MUNIZ

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO - MG

DATA: 11/09/2019.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUIS TADEU REZENDE

CREA/RJ- 127061/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					TOTAL				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5					
			SIMPLES %	ACU. %	SIMPLES %	ACU. %	SIMPLES %		ACU. %	SIMPLES %	ACU. %	
1	SERV. PRELIMINARES	R\$ 1.360,80	1360,80	100	0,00	100					R\$ 1.360,80	
2	REVESTIMENTOS	R\$ 9.111,94	9111,94	100	0,00	100					R\$ 9.111,94	
3	ALVENARIA	R\$ 472,82	472,82	100	0,00	100					R\$ 472,82	
4	PISOS	R\$ 36.183,48	18091,74	50	18091,74	100					R\$ 36.183,48	
5	SERRALHERIA	R\$ 36.282,39	18141,20	50	18141,19	100					R\$ 36.282,39	
6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.221,78	0,00	0	1.221,78	100					R\$ 1.221,78	
7	INST. HIDRO SANIT.	R\$ 2.004,08	2004,08	100	0,00	100					R\$ 2.004,08	
8	PINTURAS	R\$ 62.627,02	31313,51	50	31313,51	100					R\$ 62.627,02	
9	FORRO GESSO	R\$ 759,28	759,28	100	0,00	100					R\$ 759,28	
10	EQ. ESPORTIVO	R\$ 3.044,95	0,00	0	6089,90	100					R\$ 3.044,95	
11	LIMPEZA GERAL	R\$ 2.530,69	0,00	0	4555,25	100					R\$ 2.530,69	
TOTAL		R\$ 155.599,23	81255,37	52,22	73852,25	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 155.599,23
TOTAL / MÊS		R\$ 155.599,23	81255,37	52,22	73852,25	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 155.599,23

PROponente:
 JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS

José Maria André de Barros
 Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
 LUIS TADEU REZENDE
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-RJ-127061/D

Engenheiro Civil
 LUIS TADEU REZENDE
 CREA-RJ-127061/D
 Responsável Técnico