

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: REFORMA E ADEQUAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ (CRECHE)

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO - MG

DATA: 29/11/2019.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUIS TADEU REZENDE

CREA/RJ- 127061/D

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					TOTAL		
			MÊS 1 SIMPLES % ACU.%	MÊS 2 SIMPLES % ACU.%	MÊS 3 SIMPLES % ACU.%	MÊS 4 SIMPLES % ACU.%	MÊS 5 SIMPLES % ACU.%			
1	SERV. PRELIMINARES	R\$ 1.362,78	1362,78	100	0,00	100			R\$ 1.362,78	
2	ALVENARIA	R\$ 1.105,85	1105,85	100	0,00	0			R\$ 1.105,85	
3	REVESTIMENTO	R\$ 43.144,85	43144,85	100	0,00	0			R\$ 43.144,85	
4	ESQUADRIAS	R\$ 34.716,02	17358,01	50	17358,01	50			R\$ 34.716,02	
5	DENOLIÇÕES	R\$ 4.796,48	4796,48	100	0,00	100			R\$ 4.796,48	
6	AGUAS PLUVIAIS	R\$ 324,39	0,00	0	324,39	100			R\$ 324,39	
7	PINTURA	R\$ 9.851,91	0,00	0	9851,91	100			R\$ 9.851,91	
8	VIDROS/FECHAMENTO	R\$ 3.236,32	0,00	0	3236,32	100			R\$ 3.236,32	
9	LIMPEZA GERAL	R\$ 699,05	0,00	0	699,05	100			R\$ 699,05	
TOTAL		R\$ 99.237,65	67767,97	68,29	31469,68	31,71	0,00	0,00	0,00	R\$ 99.237,65
TOTAL / MÊS		R\$ 99.237,65				0,00			0,00	

PROponente
JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

Executado por
LUIS TADEU REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RJ-127061/D

LUIS TADEU REZENDE
Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico