



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		DATA: 11/08/2020		ISS: 3,00%			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE HEXAGONAL RUA MORVÁ BRASIL		FORMA DE EXECUÇÃO:		Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" da planilha de preços SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO-2020/COM DESONERAÇÃO			
LOCAL: BAIRRO PLANALTO - RECREIO/MG		() DIRETA		LDI			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO/2020/COM DESONERAÇÃO		(X) INDIRETA		25,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS							
ITEM	CÓDIGO		UNID	QUANT	PREÇOS		TOTAIS
	NOVO	ANTIGO			UNITÁRIOS S/ LDI	UNITÁRIOS C/ LDI	
1.							R\$ 1.360,95
1.1	SETOP	ED-50152	IIO-PLA-005	UN	1,00	R\$ 1.088,76	R\$ 1.360,95
2.							R\$ 50.401,26
2.1	SETOP	RO-41081	OBR-VIA-125	M2	556,65	R\$ 0,79	R\$ 551,08
2.2	SETOP	ED-50416	OBR-VIA-215	M2	482,27	R\$ 45,07	R\$ 27.171,09
2.4	SETOP	ED-14762		M	247,95	R\$ 21,58	R\$ 6.689,69
2.5	SETOP	ED-51140	URB-MFC-010	M	247,95	R\$ 50,80	R\$ 15.744,83
2.6	SETOP	RO-43473		M	8,90	R\$ 21,98	R\$ 244,57
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 51.762,21

José Maria Andre de Barros
Prefeito Municipal

Luis Tadeu Rezende
Engenheiro Civil - CREA-RJ 127.061/D
Reponsavel Técnico