

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPENDIMENTO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS ALTINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO B. VISTA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO - MG

DATA: 19/08/2020.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUIZ TADEU REZENDE

CREA/RJ- 127061/D

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR					TOTAL					
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5						
			SIMPLES % ACU.%	SIMPLES % ACU.%	SIMPLES % ACU.%	SIMPLES % ACU.%	SIMPLES % ACU.%						
1	SERV. PRELIMINARES	R\$ 1.726,67	1726,67	100	0,00	100						R\$ 1.726,67	
2	REVESTIMENTOS	R\$ 12.987,61	12987,61	100	0,00	100						R\$ 12.987,61	
3	ALVENARIA	R\$ 6.270,00	6270,00	100	0,00	100						R\$ 6.270,00	
4	COBERTURA	R\$ 17.501,50	8750,75	50	8750,75	50						R\$ 17.501,50	
5	ESTRUTURA MET.	R\$ 18.378,75	9189,38	50	9189,38	50						R\$ 18.378,75	
6	AGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.277,56	0,00	0	10277,56	100						R\$ 10.277,56	
7	SERRALHERIA	R\$ 3.658,63	0,00	0	3658,63	100						R\$ 3.658,63	
8	ESQ. DE BLINDEX	R\$ 15.219,00	0,00	0	7609,50	50						R\$ 15.219,00	
9	INPRA E SUPER EST.	R\$ 17.140,31	17140,31	100	0,00	0						R\$ 17.140,31	
10	PINTURA AGRÍFICA	R\$ 28.410,21	0,00	0	14205,11	50						R\$ 28.410,21	
11	INST. HIDRO SANIT.	R\$ 1.915,10	0,00	0	957,55	50						R\$ 1.915,10	
12	ESQ. MADEIRA	R\$ 2.600,55	0,00	0	1300,28	50						R\$ 2.600,55	
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 505,05	0,00	0	0,00	0						R\$ 505,05	
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.734,22	0,00	0	0,00	0						R\$ 1.734,22	
15	SOLHEIRAS E PETORIL	R\$ 939,84	0,00	0	0,00	0						R\$ 939,84	
16	LIMPEZA GERAL.	R\$ 1.391,22	0,00	0	0,00	0						R\$ 1.391,22	
TOTAL		R\$ 140.656,22	56064,72	39,86	55948,75	39,78	28642,76	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140.656,22
TOTAL / MÊS													

PROPONENTE
JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS

LUIZ TADEU REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RJ-127061/D

Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico