



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
End: Rua Prefeito José Antônio, 126 - Centro
RECREIO - MG - CEP 36.740-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		DATA: 25/07/2022		ISS: 3,00%			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), RECAPEAMENTO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS		Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SETOP - REGIÃO LESTE/ABRIL DE 2022 COM DESONERAÇÃO		28,52%			
ÁREA: 1072,40M ²							
LOCAL: RUA MANOEL LEITE PINH, BAIRRO JOSÉ TARANTO LUZ, RECREIO, MINAS GERAIS							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO LESTE ABRIL/2022 COM DESONERAÇÃO E SINAPI JUNHO/2022 COM DESONERAÇÃO							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES							
FORMA DE EXECUÇÃO:		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		100%					
		R\$ 1.193,81					
		33,33%		33,33%		33,33%	
		R\$ 66.904,51		R\$ 66.904,51		R\$ 66.904,51	
		100%				100%	
		R\$ 8.075,17				R\$ 8.075,17	
		32,48%		31,86%		35,71%	
		R\$ 209.982,50		R\$ 66.904,51		R\$ 74.979,68	
TOTAL							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL					
		()					
		(X)					
		TOTAL					
		R\$ 1.193,81					
		Físico %					
		Financeiro					
		R\$ 200.713,52					
		Físico %					
		Financeiro					
		R\$ 8.075,17					
		Físico %					
		Financeiro					
		R\$ 209.982,50					
		Físico %					
		Financeiro					
		TOTAL					

Taine Martinhão F.
Taine Martinhão de Freitas
Engenheira Civil
CREA 329508/0-0

Jose Maria
José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

Jose Maria André de Barros
Prefeito Municipal