



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
End: Rua Prefeito José Antônio, 126 - Centro
RECREIO - MG - CEP 36.740-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
RECAPEAMENTO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS

ÁREA: 3262,00M²

LOCAL: RUA LUZIA MARIA DE SOUZA, BAIRRO JOSÉ DE FREITAS COUTINHO, RECREIO, MINAS
GERAIS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOPIREGIÃO LESTE ABRIL/2022 COM DESONERAÇÃO E SINAPI
JUNHO/2022 COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

DATA: 28/07/2022

FORMA DE
EXECUÇÃO:

Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da
planilha de preços SETOP - REGIÃO
LESTE/ABRIL DE 2022 COM
DESONERAÇÃO

ISS: 3,00%

28,52%

() DIRETA
(X) INDIRETA

TOTAL

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

Físico %

100%

Financeiro

R\$ 1.193,81

Físico %

33,33%

Financeiro

R\$ 546.989,37

Físico %

32,04%

Financeiro

R\$ 24.562,86

TOTAL

R\$ 572.746,04

Físico %

31,83%

Financeiro

R\$ 183.523,60

Físico %

100%

Financeiro

R\$ 24.562,86

Físico %

36,12%

Financeiro

R\$ 206.892,65

Taine Martinhão F.
Taine Martinhão de Freitas
Engenheira Civil
CREA 329508/P

José Maria André de Barros
José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

José Maria André de Barros
José Maria André de Barros
Prefeito Municipal