



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
 End: Rua Prefeito José Antônio, 126 - Centro
 RECREIO – MG – CEP 36.740-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		FORMA DE EXECUÇÃO:		Data: 05/01/2022						
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
		()	DIRETA	ISS: 3,00%						
		(X)	INDIRETA	BDI						
		TOTAL		23,57%						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.623,56	Físico % Financeiro	100% R\$ 1.623,56						
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 10.658,16	Físico % Financeiro	50% R\$ 5.329,08	50%					
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 33.235,87	Físico % Financeiro	33% R\$ 11.078,62	33%					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 41.614,70	Físico % Financeiro	50% R\$ 20.807,35	50%					
5	ALVENARIA	R\$ 17.430,97	Físico % Financeiro	100% R\$ 17.430,97						
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 73.376,52	Físico % Financeiro	50% R\$ 36.688,26	50%					
7	ESQUADRIAS	R\$ 41.310,89	Físico % Financeiro	100% R\$ 41.310,89						100%
8	PINTURAS	R\$ 30.728,24	Físico % Financeiro	100% R\$ 30.728,24						100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.169,61	Físico % Financeiro	50% R\$ 3.584,81	50%					50%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.383,57	Físico % Financeiro	67% R\$ 8.922,38	67%					33%
11	LOUÇAS, METAIS E PEDRAS	R\$ 18.989,22	Físico % Financeiro							100%
12	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 69.222,37	Físico % Financeiro							50%
										R\$ 34.611,19
										R\$ 34.611,19

Taine Martinhão de Freitas
 Engenharia Civil
 CREA 329608/MG

