



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO**  
**End: Rua Prefeito José Antônio, 126 - Centro**  
**RECREIO - MG - CEP 36.740-000**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		FORMA DE EXECUÇÃO:											
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO		Data: 27/03/2023											
ÁREA EXISTENTE = 458,32M², ÁREA A CONSTRUIR = 24,74M²		13,3%											
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO, Nº 126, CENTRO, RECREIO, MINAS GERAIS		BDI: 23,54%											
REGIÃO/MS DE REFERÊNCIA: SEMFRA/REGIÃO LESTE OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO E SINAPI, JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO													
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES													
	TOTAL	MÊS											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	( )	DIRETA											
	( X )	INDIRETA											
		Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %	Físico %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.623,15	100%										
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 13.488,26								100%			
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.811,80	100%							R\$ 19.488,26			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.738,88		100%									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 10.463,37		100%									
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 72.535,42			25%					25%			
7	ESQUADRIAS	R\$ 20.607,33								R\$ 18.133,86			
8	PINTURAS	R\$ 29.369,73											
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.506,79		100%						R\$ 10.303,67			
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 210,66											
11	LOUÇAS, METAIS E PEDRAS	R\$ 3.966,60											
12	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 111.643,47											
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.533,64											
TOTAL		R\$ 292.499,10	4%	8%	6%	6%	14%	10%	19%	10%	19%	32%	
			R\$ 12.434,95	R\$ 24.709,04	R\$ 18.344,52	R\$ 18.133,86	R\$ 41.925,78	R\$ 28.437,52	R\$ 55.821,74	R\$ 55.821,74	R\$ 3.533,64	R\$ 92.691,71	

*Taine Martinhão de Freitas*

Taine Martinhão de Freitas  
 Engenheira Civil  
 CREA 329508/MG

*José Maria André de Barros*

José Maria André de Barros  
 Prefeito Municipal