



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO**  
Rua Prefeito José Antônio, Nº126, Centro,  
Recreio, Minas Gerais

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MATERIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES		FORMA DE EXECUÇÃO:	Data: 14/06/2023		
ÁREA: 304,55M <sup>2</sup>			ISS: 3%		
LOCAL: RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES, S/N, CENTRO, RECREIO, MINAS GERAIS			BDI: 22,83%		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO/2023 COM DESONERAÇÃO E SINAPI MARÇO/2023 COM DESONERAÇÃO		( )	DIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		( X )	INDIRETA		
		TOTAL		MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.707,73	Físico %	100%	
			Financeiro	R\$ 1.707,73	
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.579,87	Físico %	50%	50%
			Financeiro	R\$ 30.289,94	R\$ 30.289,94
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 609,10	Físico %		100%
			Financeiro		R\$ 609,10
TOTAL		R\$ 62.896,70	Físico %	51%	49%
			Financeiro	R\$ 31.997,67	R\$ 30.899,04

Taine Martinhão de Freitas  
Engenheira Civil - CREA 329508MG

José Maria André de Barros  
Prefeito Municipal