



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1081.005-51/2021	Nº SICONV 923282/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	APELIDO EMPREENDIMENTO 0	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO MUNICÍPIO
--	---------------------------------	--	------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	Pavimentação em Ruas do Município	780.484,06	% Período:	15,90%	15,27%	18,84%	20,54%	29,46%						
1.1.	Serviços Preliminares	445,87	% Período:	100,00%										
1.2.	Administração Local	10.908,36	% Período:	13,33%	13,33%	20,00%	22,22%	31,11%						
1.3.	Serviços de Drenagem Profunda	303.231,22	% Período:	40,29%	33,23%	8,40%	18,08%							
1.4.	Serviços de Drenagem Superficial	50.331,43	% Período:		33,69%	27,56%	10,11%	28,64%						
1.5.	Serviços de Travamento com Meio-Fio	68.991,10	% Período:			20,53%	35,46%	44,01%						
1.6.	Serviços de Calçamento	266.906,19	% Período:			34,21%	27,55%	38,24%						
1.7.	Serviços de Acessibilidade (Calçadas, Rampas	68.315,30	% Período:					100,00%						
1.8.	Serviços de Sinalização Viária	11.354,59	% Período:					100,00%						

Total: R\$ 780.484,06														
Período:	%:	15,90%	15,27%	18,84%	20,54%	29,46%								
	Repasse:	121.970,81	117.166,81	144.530,43	157.637,91	226.035,04								
	Contrapartida:	2.089,12	2.006,84	2.475,53	2.700,03	3.871,54								
	Outros:	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	124.059,93	119.173,65	147.005,96	160.337,94	229.906,58								
	%:	15,90%	31,16%	50,00%	70,54%	100,00%								
	Repasse:	121.970,81	239.137,62	383.668,05	541.305,96	767.341,00								
	Contrapartida:	2.089,12	4.095,96	6.571,49	9.271,52	13.143,06								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	124.059,93	243.233,58	390.239,54	550.577,48	780.484,06								

RECREIO/MG
Local
terça-feira, 7 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA-MG: 289581
ART/RRT: MG20232473542



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO 1081.005-51/2021	Nº SICONV 923282/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
--	---------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/23
1.	Pavimentação em Ruas do Município	780.484,06	% Período:	
1.1.	Serviços Preliminares	445,87	% Período:	
1.2.	Administração Local	10.908,36	% Período:	
1.3.	Serviços de Drenagem Profunda	303.231,22	% Período:	
1.4.	Serviços de Drenagem Superficial	50.331,43	% Período:	
1.5.	Serviços de Travamento com Meio-Fio	68.991,10	% Período:	
1.6.	Serviços de Calçamento	266.906,19	% Período:	
1.7.	Serviços de Acessibilidade (Calçadas, Rampas	68.315,30	% Período:	
1.8.	Serviços de Sinalização Viária	11.354,59	% Período:	
Total: R\$ 780.484,06			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

RECREIO/MG

Local

terça-feira, 7 de novembro de 2023

Data