



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

PREFEITURA: RECREIO - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 201.712,97					DATA: 15/09/2023		
OBRA: PRAÇA ALTO DO ASÍLO			LOCAL: BAIRRO ALTO DO ASÍLO - MG					PRAZO DA OBRA: 6 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,89%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.798,88	R\$ 1.798,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		URBANIZAÇÃO	Físico %	76,80%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 154.908,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.454,29	R\$ 77.454,29	R\$ -
3		CANTEIRO	Físico %	7,00%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 14.118,48	0,00	7.059,24	7.059,24	0,00	0,00	0,00
4		EQUIPAMENTOS	Físico %	14,80%						100,00%
			Financeiro	R\$ 29.854,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.854,18
5		ACESSIBILIDADE	Físico %	0,51%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 1.032,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,86	R\$ -	R\$ -
TOTAL			Físico %	100,00%	0,89%	3,50%	3,50%			
			Financeiro	R\$ 201.712,97	R\$ 1.798,88	R\$ 7.059,24	R\$ 7.059,24	R\$ 78.487,15	R\$ 77.454,29	R\$ 29.854,18

Lucas Felipe de Oliveira
Engenheiro Civil

289.581
CREA - MG

Observações:

JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS
Prefeito Municipal